ПРОТОКОЛ 

строительного совещания в Администрации от 17.09.2008г.

Вел совещание 1-й заместитель Главы Мытищинского муниципального района Тюлюбаев В.Г.

Участники совещания:

Сенин В.И. - начальник Управления перспективного развития Администрации Мытищинского района
Наталичева Т.А. – начальник Правового управления Администрации Мытищинского района

Бакеев В.П. - начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Мытищинского района 

Карандашов Д.Р. - начальник Управления строительством г.Мытищи.
Сергеев В.З. – представитель Минмособлстроя.

Прохоров Е.Е. – генеральный директор МУП «Мытищинские электросети»
Кябишев О.М – соучредитель ООО "Меотэк Девелопмент"
Джабраилов А.М. –директор по строительству ООО "Меотэк Девелопмент"

Юрков В.К. – председатель инициативной группы соинвесторов

Обсуждались следующие вопросы:

1. О передаче застройщику недостающих участков земли под домами 59 и 56. – Выяснилось, что МУП «УИОН», который должен был сформировать межевые дела на землю для проведения аукциона, не выполнил это до настоящего времени. Тюлюбаев В.Г. принял решение обязать МУП «УИОН» завершить формирование межевых дел в срок до 01 ноября 2008г.
2. О передаче застройщику электромощностей. – Прохоров Е.Е. заявил, что у него нет уточненных данных о требуемой мощности. Это вызвало большое удивление у Инвестора, который сказал, что месяц назад такую заявку он отправлял в «Мытищинские электросети». Принято решение в 2-х дневный срок устранить недоразумение и «Мытищинским электросетям» направить соответствующее письмо в МОЭК для обеспечения передачи мощностей застройщику.

3. О проектировании домов. – Застройщик заявил, что проектные работы продолжаются, к середине октября будет готова утверждаемая часть проекта.

4. О канализационном коллекторе. – Карандашов Д.Р. сообщил, что проект по прокладке коллектора пересекает газопровод высокого давления, что недопустимо. Но вопрос проработан, и находится решение: прокладку коллектора осуществить в створе газопроводов высокого и среднего давления. Таким образом, помех в части прокладки коллектора не будет.

5. О строительстве дороги постоянного пользования. – Карандашов Д.Р. сообщил, что у Администрации города с Застройщиком достигнута договоренность о том, что Застройщик будет подтверждать свои фактические затраты на строительстве дороги. И финансирование строительства дороги будет осуществляться за счет доли Администрации города Мытищи. Тюлюбаев В.Г. сказал, что проработана схема взаимодействия с гражданами, чьи гаражи будут снесены в связи с прокладкой дороги.
6. В завершение совещания Тюлюбаев В.Г сказал, что необходимо не позднее декабря 2008 года сдать всю документацию в экспертизу. С данного момента и до выхода на строительную площадку вопросы по домам 58, 59, 56 и 57 будут рассматриваться на каждом строительном совещании Администрации, т.е. еженедельно. Поручил Застройщику передать в ЗАО «Спецстрой ТС», чтобы их представитель обязательно присутствовал на строительных совещаниях. 

