01.04.09г. Строительный день в Администрации Мытищинского района

Стенограмма инициативной группы (обозначения: "…"- заминки в произношении, недоговоренность фразы, "<…>" - опущенные редактором фразы, слова, не различимые в звукозаписи, или не относящиеся, по мнению ИГ, к рассматриваемому вопросу, либо пропущенные по этическим соображениям)
Кябишев О.М.: "Есть объективные причины, приношу свои извинения за опоздание <…>"
Бирюков Н.К.: "1 апреля? <…>"

Чураков А.А.: "Давайте по существу, очень кратко, есть еще и другие вопросы"

Тюлюбаев В.Г.: "Первый вопрос и основной - 7 апреля аукцион. До настоящего момента документы от вас на аукцион не поданы. Меня этот вопрос очень и очень волнует"

Кябишев О.М.: "На аукцион документы подготовлены и будут поданы, беспокоиться по этому поводу не стоит"

Чураков А.А.: "<…> Там же еще вопрос с проплатой"

Кябишев О.М.: "Оплату произвели"

Чураков А.А.: "А сколько должно выйти на аукцион участников, чтобы он состоялся?"
Бирюков Н.К.: "Один, как минимум. Аукцион при этом считается несостоявшимся и договор заключается на объявленных начальных условиях <…>"

Тюлюбаев В.Г.: "Что у вас со Спецстрой-ТС. Мы приглашали их. Встреча у вас была или нет?"

Кябишев О.М.: "У нас сегодня будет встреча. Мы на прошлом совещании говорили, что встреча будет 12 апреля, она не отменяется. Отторжения нет никакого. Мы вам сообщим. К 12 числу или-или. О результатах наших переговоров мы сообщим. Я почему-то не вижу их представителя. Вы, как мне известно, телефонограмму отправили, не знаю, почему такая реакция. Мы работаем с ними"
Тюлюбаев В.Г.: "Ну еще один вопрос. У вас генеральный директор опять поменялся?"

Кябишев О.М.: "Да"

Тюлюбаев В.Г.: "У вас кроме Джабраилова нет больше кандидатур?"

Кябишев О.М.: "По нашему мнению, в этом проекте по Мытищам, Джабраилов является лучшей кандидатурой"

Тюлюбаев В.Г.: "Это по вашему мнению, а по моему мнению…"

Кябишев О.М.: "Это наша компания. <…>"
Тюлюбаев В.Г.: "С первого дня как он появился, ощущается, что он не помощник нам, администрации, во всех вопросах. И он снова не присутствует сегодня"
Кябишев О.М.: "В данный момент он находится в ГлавАПУ. Вчера, поздно ночью, еле-еле получил последнюю подпись в архитектуре на основном листе проекта планировки. Сейчас он сдает этот документ. <…> Люди по 5 раз приносят проекты планировки на согласование, я надеюсь, что мы сегодня, со второго раза его сдадим. В течение 2-х недель у нас будет утвержденный проект планировки. К концу месяца, как мы и говорили, мы будем готовы сдать в экспертизу документацию по 56 и 58 домам, т.е. конец апреля - начало мая, веерно, в течение 2-3 недель, соответственно, 58 корпус. Мы от этого не отказываемся. Единственный тут момент у нас, с нашим генеральным инвестором, так назовем его. А с этим вопросом мы определимся к 12 апреля"
Чураков А.А.: "А можно еще раз поподробнее, что означает вопрос с генеральным инвестором?"

Кябишев О.М.: "Получим мы разрешение на строительство, оно имеет определенный срок реализации, год, два или более, в зависимости от проекта и муниципалитета. С первого дня имеется график производства работ. А в сегодняшнее тяжелое время надеяться на рефинансирование за счет продаж никто не собирается, это не нормально, нормальный человек этого не станет делать. Есть генинвестор, который по инвестконтракту имеет долю около 80% необремененной площади после завершения строительства. Соответственно, эта компания обязуется финансировать 100% строительства данного объекта, что включает в себя сети и прочее, прочее. Мы здесь выступаем как заказчик. Наше участие определено инвестконтрактом. Если генинвестор не будет выполнять свои обязанности по данному проекту, то, соответственно, и дом не строится. И продавать его никто не собирается. А без продажи он будет стоять. Срок разрешения проходит и каков же тогда смысл того, что мы сейчас делаем? Администрация нами была предупреждена о том, что возможны какие-то неполадки, у нас были задержки с финансированием, у нас были другие какие-то проблемы, но как мы и говорили, все равно все происходит в срок"
Чураков А.А.: "Вот это ответ. Сбор и оформление документации"
Кябишев О.М.: "Совершенно верно. Сбор и оформление документации. Самой документации-то не было, а теперь она есть. Теперь на основании этой документации можно производить работы за какие-то деньги. Если у генинвестора этих денег нет, то на кой черт эта документация нужна? Вот здесь представитель инициативной группы, на каждом совещании присутствует, а представителя инвестора нет уже месяца два, наверное. 12 апреля у нас последний срок, человек взял время, чтобы определиться, как он дальше будет инвестировать в строительство. Именно в строительство, каким образом он это себе видит? И это задокументировать и, что это будет документ, который в третьем или в четвертом экземпляре у вас останется. Чтобы формализовать максимально…"
Чураков А.А.: "Здесь же не столько интересы инвестора, заказчика, а еще и интересы тех, кто … дольщиков, которые остались от предыдущего…"

Кябишев О.М.: "Совершенно верно. Поймите, инвестконтракт существует, и данная компания по инвестконтракту имеет право на определенное количество метров в форме процентов. Сначала надо разбираться здесь, это поэтапно. Если человек не участвует, он все равно присутствует в инвестконтракте, но не выполняет своих обязательств"

Тюлюбаев В.Г.: "Вопрос понятный. Спецстрой-ТС вызывает сегодня уже и у вас озабоченность"

Кябишев О.М.: "Мягко говоря, да"

Тюлюбаев В.Г.: "У меня уже давно появилось, мы их прошлый раз сюда специально приглашали, но они не явились… Я его приглашу на пятницу, найду я его, телефоны у меня все есть. Проведем с ним встречу, сразу поймем"

Бирюков Н.К.: "А цена вопроса инвестиций какая в рублях? <…>"

Кябишев О.М.: "Ну как я вам могу это сказать без?..."

Бирюков Н.К.: "Вы же заказчик"

Кябишев О.М.: "Ну умножить 700-800 долларов на 80000 кв.метров. И вычтем 15000 метров, которые существуют…"

Бирюков Н.К.: "Весь вопрос, где взять ему кредитные ресурсы такого объема. По всей вероятности собственных средств у них нет, ни у кого таких нет, а кредит никто не выдает. Что тут 12 числа ждать?"
Кябишев О.М.: "Ждать не ждать, а инвестконтракт есть. Есть обязательства с обеих сторон и их надо исполнять"

Чураков А.А.: "По вопросу прохождения документации все понятно. По аукциону тоже понятно. У г-на Цветкова есть вопросы?"
Цветков В.А.: "Есть. На прошлом совещании говорили о соглашении между администрацией и ГУТОЙ по земельному участку по 56 домом. Речь шла о включении этого участка в перечень участков, находящихся в сфере муниципальных интересов. Там Центрус участвует, шесть участков…"
Чураков А.А.: "Эта работа сейчас ведется. Устная договоренность есть"

Цветков В.А.: "Устные договоренности были, как объявил Азаров, еще полтора месяца назад"

Чураков А.А.: "Я говорю, что есть на сегодняшний день. Документа пока нет, но есть запущенный процесс оформления соглашения. Процедура это не такая быстрая, но она запущена"

Цветков В.А.: "Понятно. Встреча с г-ном Кучеренко намечалась, Владимир Григорьевич, и на прошлом стройдне. Как видно не состоялась. Снова на пятницу наметили. Откладываться будет снова или ждем до 12 апреля пока? Представитель от Спецстроя на совещания иногда приходил, но информации оттуда фактически не было"

Тюлюбаев В.Г.: "Хотите, я вам за Кучеренко отвечу? Я знаю его характер. Он скажет, что когда документация будет, тогда и выйдет на площадку. Вот его слова будут. Больше ничего не скажет"

Цветков В.А.: "Ну да, примерно это он говорил, когда присутствовал на общем собрании дольщиков в прошлом году"

Тюлюбаев В.Г.: "Но меня это волнует. Поэтому я приглашу его, пойму его позицию. У него же не одна стройка. Кажется, около 7 объектов. И главное он завязался в одном центре торговом <…> Этот вопрос я вам доложу в пятницу"
Чураков А.А.: "Есть еще вопросы?"

Цветков В.А.: "У инициативной группы нет"

Чураков А.А.: "Тогда на этом все"
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Решение по строительству жилых домов «Спецстройжилье-XXI»


Присутствовали: и.о. Главы Мытищинского муниципального района А.А. Чураков, зам. Главы Администрации Мытищинского муниципального района В.Г. Тюлюбаев, зам. Главы г.п. Мытищи Н.К. Бирюков, зам. начальника  управления по строительству Администрации Мытищинского района Ю.В. Зайцев, начальник по строительству Администрации  г.п. Мытищи Д.Р. Карандашов, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации Мытищинского района В.П. Бакеев, О.М. Кябишев- «Спецстройжилье-XXI» 


Инициативная группа: В.А. Цветков 


Принято решение: 


   1. Отметить, что представители «Спецстрой -ТС» на совещание не прибыли. Пригласить на совещание генерального директора «Спецстрой-ТС» в рабочем порядке. �   2. Принять к сведению, что документация по подготовке к сдаче в экспертизу идет по графику.











