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Почтовый адрес:
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116

Юридический адрес:

141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, Д.З

+7 (495) 780-78-42

info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335

ОГРН 1065029124016

Р/С 40702810100000041723

в ЗАО «ВТБ24» г.Москва
К/С 30101810100000000716,

БИК 044525716
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Первому заместителю Главы Муниципального образования Мытищинский район МО 
В.Г. Тюлюбаеву
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Довожу до Вашего сведения состояние дел по проектированию объектов в мкр.36 г.Мытищи на 13.04.09г.

Общие вопросы:
1. Проект планировки территории  - согласован на регламентной комиссии Главархитектуры МО.

2. Градостроительный план земельного участка - разрабатывается МГПМ.
3. Проекты строительства корп. 56,57,58,59:
· Выполнены архитектурные разделы проектов, ведется доработка внутренних инженерных сетей;

· В стадии завершения спецразделы;

· Начаты работы по наружным коммуникациям и объектам;
Вопросы, требующие совместного решения:
В связи со сложной финансовой ситуацией у Инвестора, в нашу организацию
было обращение от ООО «Дом Спецстрой» с просьбой ходатайствовать об
уменьшении инвестиционной нагрузки по подключению к инженерным сетям.
Предлагаем рассмотреть возможность прекращения дальнейших выплат по
договорам долевого участия от 26.05.08г. №ДМ-172 и ДМ-173, а также вопрос
долевого участия городского поселения Мытищи в финансировании
магистральных коллекторов ливневой и хозфекальной канализации от точки
подключения до корп.56.

Необходима помощь в решении (ускорении):
· принятия Постановления об утверждении проекта планировки;

· акта выбора земельного участка под ТП2 корп.56. Выполняет МУП «ЦОГД» (заявка вх.1629 от 26.02)

· выполнения градостроительных.проработок трасс кабельных линий ЮкВ   и связи - МУП «ЦОГД»;

· актов выбора земельных участков под коммуникации;

· формирования земельных участков и заключения договоров аренды з.у. под коммуникации;

· решения вопроса заезда на строительную площадку;    ^
        - отменить пункт 9.1. в ТУ «Водоканала»: произвести санацию к/коллектора
    д=1000мм на д=800мм от ул.К.Маркса до ул. Колонцова (КК-18).
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По объектам 
Корпус 56

В процессе проектирования изменилась посадка корп. 56 с пристроенным подземным гаражом, объект сместился и в связи с этим необходимо изменить назначение дополнительных участков:

По доп. участку 0.1 га - с «для строительства жилого дома» на «благоустройство жилого дома»;

По доп. участку 0.06 га - с «благоустройство жилого дома» на «для строительства жилого дома и подземного гаража».

Корпус 57
1.
При реконструкции Ярославского ш. и строительстве пр.пр.5245 подрядные организации ДСД «ЦЕНТР» осуществили завоз излишков грунта на площадку строительства гаража корп.57 в количестве около 6000 куб.м, в связи с чем необходима новая съемка и геологические изыскания.

2.
Разработка проекта гаража 5?велась по СанПин 2003г., необходимо согласовать посадку (разрывы от жилых домов) гаража в Роспотребнадзоре области по новым нормативам.

3.
Дополнительные затраты на демонтаж фундаментов жилого дома МСП-72. Необходимо составить сметы (на основании проекта строительства, если он есть в наличии в УКСИ) и решить вопрос финансирования.

Корпус 58
4. Решить вопрос совместно с УГАСН по оформлению документации по строительству нового 19-ти этажного жилого дома корп.58 по документам выполненных работ «ССЖ-ХХ1 век» на 16-ти этажный дом. Журналы работ, акты выполненных работ и акты на скрытые работы. Геологические изыскания.
После завершения разработки документации по объектам, утверждаемые части проектов должны быть согласованы (по данным Мособлэкспертизы):

1.
На местном уровне - главным архитектором г.Мытищи, эксплуатирующими организациями, выдававшими ТУ, а также трестом газового хозяйства, ГИБДД, Госгортехнадзором и Комитетом социальной защиты;

2,
На федеральном уровне
· Главархитектурой Московской области,

· Геоцентр-Москва;

· Мособлводхоз;

· Министерство культуры МО/Росохранкультуры;

· РДУ/Мосавтодор/ ФУАД «ЦР»
· Старшим авиационным начальником аэродрома;

· Роспотребнадзором проекту уменьшения ССЗ (для гаража);

В случае согласования Проектов в соответствии с регламентами указанных служб, срок выхода в экспертизу отодвигается на июль-август т.г. Просим оказывать содействие в ускорении указанных выше согласований.

Со своей стороны предлагаем для оперативного решения текущих вопросов по согласованиям проектных решений на местном уровне, организовать на площадке строительства еженедельные, в 16-00 по четвергам, начиная с 23 апреля, совещания с представителями проектных и эксплуатирующих организаций (выдававших ТУ), в присутствии представителей Администрации Мытищинского района и городского поселения Мытищи, а также Застройщика и Инвестора, других заинтересованных сторон.
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Генеральный директор
А.М.Джабраилов
