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23.04.09г.
г. Мытищи

ПРОТОКОЛ №1

по вопросу   строительства  многоэтажных

жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58 и 59

Присутствовали: Первый заместитель Главы Администрации Мытищинского муниципального района Тюлюбаев В.Г., начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района Скоморохов П.И., генеральный директор ООО «Меотек Девелопмент» Джабраилов А.М., консультант 5 ТО ГСН МО Бирюков А.Р.,   главный инженер ОАО "Электросеть" Королев А.С., главный инженер ОАО «Теплосеть» Абрамов А.А., заместитель генерального директора «Спецстрой ТС» Селезнев И.В., директор МУП «Водосток» Лутков Н.А., директор МУП «ЦОГД» Калненек Э.Э., проектировщик ООО «Техноэлектромонтаж-М» Спиридонов В.О., менеджер ООО  "Связьпроектстройсервис" Щурик А.Б.,  генеральный директор    ОАО "Агропромжилиндустрпроект" Кравцов В.Н., главный специалист Управления по строительству Администрации городского поселения Мытищи Яськив И.В., главный инженер ЗАО «МГПМ» Трусов В.Ю., инициативная группа Цветков В.А.

Совещание проводил: Первый заместитель Главы Администрации Мытишинского муниципального района Тюлюбаев В.Г.
В ходе совещания:
2. 1.
Отметить ООО «Меотэк Девелопмент» получила ноеые оптимизированные
технические условия.

3. ООО «Меотэк Девелопмент» в срок до 01.05 2009 г. провести встречу с жильцами домов 36 корп.4 и 36 корп. 3 по ул. Академика Каргина по вопросу проезда автомашин к стройплощадке с приглашением должностных лиц Администрации Мытищинского района и Администрации городского поселения Мытищи.
4. Учесть требования ОАО «Водоканал-Мытищи» о строительстве отдельной насосной станции по водоснабжению корп. 58,59.
4. Учесть предложения ООО «Меотэк Девелопмент» по разводке ГВС и ХВС, в корп. 58 разводка - вертикальная, в корп. 56 и 59 горизонтальная (в соответствии с ТУ выданными ОАО «Теплосеть»).
5. МУП "Водосток" рассмотреть возможность подключения к ливневым коллекторам в районе школы №3.
7.
Отметить, в виду того, что до настоящего времени ООО «Меотэк Девелопмент» не
произвел оплату за топографическую съемку инженерных сетей корп. 56 , срываются
сроки передача проекта в государственную экспертизу.

8.
ООО «Меотэк Девелопмент» в срок до 11.05.2009 г. произвести оплату за
топографическую съемку инженерных сетей корп.56.

9.
Отметить, что на совещание генеральный директор «Спецстрой ТС» не прибыл и
пригласит его лично на совещание 30.04 2009 г.
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Протокол вел:


П.И.Скоморохов
