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07.05.09 г.
г. Мытищи
ПРОТОКОЛ №2
по вопросу  строительства многоэтажных
жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58 и 59
Присутствовали: Начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района Скоморохов П.И., генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., главный инженер ОАО «Теплосеть» Абрамов А.А., учредители ООО «Меотэк Девелопмент» Абуков ПР. и Астежев СВ. генеральный директор ООО «Дом-Спецстрой» Кучеренко В.В., директор МУП «Водосток» Лутков Н.А., начальник отдела эксплуатации МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» Королев Е.Т. менеджер 000 «Связьпроектстройсервис» Щурик А. Б., главный инженер проекта ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев CO., главный инженер 000 «Холдинг Стройпроект» Колядин А.А., технический директор ЗАО «РТКС» Мещериков А.А., директор 000 «Техноэлектромонтаж-М» Татаринова Н.А., инициативная группа Цветков В.А.
Совещание проводил: Начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района Скоморохов П.И.
В ходе совещания:
1. ОАО «Теплосеть» внести изменения в технические условия выданные 000 «Меотэк Девелопмент» в части: корп. 56 и 59 разводка ГВС и ХВС - вертикальная.
2. Строительство насосной станции по водоснабжению корп.58 и 59 осуществлять в соответствии с выданными ОАО «Водоканал-Мытищи» техническими условиями (в корпусах).
3. МУП «Водосток» совместно с 000 «Меотэк Девелопмент» 12.05.2009 г. рассмотреть возможность подключения к ливневым коллекторам в районе школы №3.
4. Учесть заявление 000 «Дом -Спецстрой» что в срок до 15.05.2009 г. будет оплачена вся задолженность 000 «Меотэк Девелопмент» по проектным работам.
5. 000 «Меотэк Девелопмент» в срок до 15.05.2009 г. представить в МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» предложения по оптимизации ранее выданных технических условий.
6. 000 «Меотэк Девелопмент» совместно с 000 «Дом -Спецстрой» в срок до 15.05.2009 г. разработать график платежей.
7. Отметить, в виду того, что до настоящего времени 000 «Меотэк Девелопмент» не произвел оплату за топографическую съемку инженерных сетей корп. 56 , срываются сроки передачи проекта в государственную экспертизу.
8. 000 «Меотэк Девелопмент» в срок до 01.06.2009 г провести встречу с жильцами домов 36 корп.4 и 40 корп.2 по ул. Академика Каргина по вопросу проезда автомашин к стройплощадке с приглашением должностных лиц Администрации Мытишинского района и Администрации городского поселения Мытищи.
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Протокол вел:
                  П.И.Скоморохов
