Подробности совещания №6 04.06.09 на стройплощадке домов 58,59 в мкр.36 г.Мытищи
Присутствовали: начальник Управления по строительству администрации
городского поселения Мытищи Карандашов Д.Р., начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района Скоморохов П.И., генеральный директор ООО «Меотэк
Девелопмент» Джабраилов A.M., заместитель генерального директора ООО «Дом-
Спецстрой» Селезнев И.В., директор МУП «Водосток» Лутков Н.А., главный инженер ООО
«Холдинг     Стройпроект»
Колядин     А. А.,     главный     инженер     проекта     ОАО
«Агропромжилиндустрпроект»
Беляев        C.O.,        главный        инженер        ООО
«Техноэлектромонтаж-М» Орлов А.Р., инициативная группа - ЦветковВ.А., учредители ООО "Меотек-Девелопмент" Абуков Г.Р. и Кябишев.О.М., представители организаций-проектировщиков
В ходе совещания:
Кябишев уведомил присутствующих об изменении формата совещания на стройплощадке. Вести совещание будет Джабраилов, вести протокол будет сотрудник Меотек. Скоморохов возразил, сославшись на то, что 14.04.09 Меотек обращался с письмом к администрации об организации таких совещаний. Отметил также, что существенных возражений по протоколам совещаний с 1-ого по 5-ый у Меотек не было, кроме одного замечания, которое было устранено. Кябишев отметил крайне низкую эффективность ранее проведенных совещаний, так вопросы по существу не решаются, а выводятся за рамки совещаний. В качестве примера привел тот факт, что Меотек так и не смог получить окончательный вариант техусловий в теплосети из-за отсутствия выписки из протокола техсовета. Отметил, что сами совещания не приводят к ускорению получения согласования сетей и сдерживают сроки проектирования и подачи проектов в экспертизу. Далее совещание проводилось на крайне повышенных тонах с взаимными упреками и обвинениями в неконструктивности. Договорились формализовать процесс приглашения участников совещания посредством отправки телефонограмм и факсов с отметками о входящем номере, дате и принимающем лице. Джабраилов высказал мнение, что после проведения пяти совещаний "по некоторым вопросам мы отброшены дальше, чем были до начала этих совещаний" Как пример приведен вопрос ливневой канализацией 56 дома, где, по схеме водосбора от МУП "Водосток", требуется произвести топосъемку почти двух микрорайонов (~40-50 гектар) для проведения гидродинамического расчета при подключении единственного нового дома (по варианту подключения около школы №3). Стоимость изысканий (топосъемки) ~600 тыс.руб. Джабраилов высказал мнение, что информация по степени загрузки действующих сетей и коллекторов должна предоставляться как исходная самим МУП "Водосток", т.е. все данные для проведения расчета должны быть предоставлены МУП "Водосток" или за его счет. Далее пререкания… Скоморохов и Лутков заметили, что собирать эти данные для расчета и выполнять расчет должен застройщик, которому следует просто выполнять уже выданные техусловия. Далее Карандашов высказал мнение, что поведение Джабраилова свидетельствует о его желании прекратить совещание, в ходе которых администрация содействует застройщику в решении вопросов. От лица администрации городского поселения сообщил, что это последнее совещание в котором участвуют представители АГПМ. Цветков выразил удивление данной позицией, т.к. и городская и районная администрации являются сторонами инвестконтракта, призвал участников совещания к обсуждению конкретных технических вопросов строительства. Цветков также высказал мнение о несоразмерности указанной МУП "Водосток" площади водосбора для расчета и площади дома 56 с прилегающей территорией, поддержал мнение Джабраилова о том, что сведения по загрузке действующих ливневых сетей должен предоставлять МУП "Водосток", в ведении которого и находятся эти сети. Карандашов сообщил, что  МУП "Водосток" создан несколько лет назад, документацией по сетям практически не располагает. В итоге Карандашов сказал, что застройщику надо выполнять выданные техусловия по одному из двух найденных вариантов. Отметил, что застройщик не обращался, например, в другие городские организации (МУП "ЦОГД"), для получения там, в случае наличия, топосъемки. Цветков отметил, что ранее всегда утверждалось, что таких сведений нигде нет, но, с учетом сказанного, высказал мнение, что застройщику следует обратиться в указанные администрацией организации за такой топосъемкой и просить администрацию оказать содействие в получении таких данных на необременительных условиях. Карандашов сказал, что застройщику надо официально обратиться в администрацию за содействием в получении в электронном виде данных топосъемки для определения границ водоразделов. Представитель проектировщика отметил, что нужны сведения по площадям строений и всех твердых покрытий. Далее пререкания… Джабраилов сообщил о получении 03.06.09 от проектировщиков гидравлического расчета по подключению к ливневой канализации в существующий колодец в непосредственной близости от 56 дома. Кябишев отметил, что данный расчет и соответствующее ему предложение Меотек направит в администрацию. Карандашов сказал, что предложение будет рассмотрено в установленном порядке на ближайшем техсовете, решение которого будет направлено застройщику. Карандашов высказал мнение, что после получения топосъемки в электронном виде достаточно максимум 2-3 недель для проведения гидравлического расчета, сообщил, что другие организации, например, ПИК-Регион уже делали это за 2 недели по 15,16 микрорайонам. Отметили, что зарегистрированные техусловия по водостоку (с двумя вариантами подключения) будут выданы застройщику 05.06.09. Участники совещания отметили, что скорректированные техусловия от теплосети застройщиком получены 04.06.09. Далее "прения"… Джабраилов поднял вопрос о том, что с 15.02.09 было обращение об выделении участка земли 0.06га под благоустройство, 03.04.09 повторное обращение, договор еще не заключен. Скоморохов пояснил, что не все документы сформированы, в частности нет кадастровых паспортов участков. Карандашов сообщил, что к следующему совещанию информацию по этому вопросу предоставит администрация. По вопросу о слаботочных сетях (телефон, диспетчеризация, телевидение) Джабраилов сообщил, что 04.06.09 был представитель ОАО "Центр-Телеком", которому поручено заниматься от этой организации вопросом подключения домов 56,58,59. Договорились, что 05.06.09 состоится совместное совещание с представителем городской службы по этому вопросу. Карандашов отметил, что все сети после строительства должны быть переданы администрации на эксплуатацию. Вариант, в котором часть слаботочных сетей будет проложена в канализации коммерческой организации, неприемлем, т.к. это вызовет дополнительные расходы в будущем на аренду этих участков канализации, что повлечет неоправданное увеличение тарифов и создаст сложности по обслуживанию слаботочных сетей муниципальными службами. Карандашов отметил, что на прошлом совещании застройщику были предложены 2 варианта прокладки слаботочных сетей, устаивающих администрацию, но застройщиком эти варианты не рассмотрены; отметил, что новый вариант предлагаемый застройщиком будет рассмотрен в установленном порядке через техсовет. Джабраилов высказал мнение, что если муниципальные техусловия будут слишком обременительными, то застройщик вправе взять техусловия у другой организации. Карандашов отметил, что даже если брать техусловия у других организаций, а не у городской службы, то повиснет вопрос о точке подключения к сигналу (телевидение). Вопрос завесили до следующего совещания. Вопрос по временному электроснабжению КПП на подъездной дороге постановили решать в рабочем порядке, т.к. влияния на подачу в экспертизу он не оказывает. Карандашов пояснил, что по сведениям от директора Электросети, вопрос по временному электроснабжению КПП (мощность 5 кВт) решается в рамках проекта по ранее выданным техусловиям. По вопросу финансирования работ представитель Дом-Спецстрой заявил, что срок проплат (~3.5 млн.руб.) смещен с 30.05.09 на 15.06.09. Абуков отметил, что соглашению с МОЭСК 2-ой транш в размере 8,6 млн.руб. должен быть перечислен 08.06.09. Кябишев пояснил, что застройщику в этой связи придется обращаться в МОЭСК с просьбой о переносе сроков оплаты. Срывы финансирования в этом вопросе могут привести к расторжению договора с МОЭСК и аннулированию техусловий на электроснабжение. Отметили, что к Теплосети у застройщика нет никаких вопросов. Джабраилов отметил, что проектировщики подготовили сводный план сетей и он будет рассмотрен на этом совещании. Представители проектировщиков обсудили в рабочем порядке представленный сводный план сетей и вносили в него корректировки. Участники совещания констатировали, что сроки подачи проектов экспертизу отодвигаются без указания конкретных сроков.
