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ПРОТОКОЛ №8
По вопросам строительства многоэтажных Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.
Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М., от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., от Администрации городского поселения Мытищи - главный специалист Управления строительства Яськив И.В., Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой ТС» Селезнев И.В., ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., ООО «Холдинг Стройпроект» ГИП Колядин А.А., инициативная группа Цветков В.А.
Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.
В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили: 1) По пункту 9 протокола №6 от 04.06.09. По информации Администрации Мытищинского муниципального района проект постановления о предоставлении в аренду земельного участка 0,06Га подготовлен, в настоящее время согласовывается в структурных подразделениях Администрации Мытищинского муниципального района, ориентировочный срок 1,5 месяца.
2) По  п.4  протокола №7  от  18.06.09г.     ООО  «Меотэк Девелопмент»  согласовало  проект
технических условий «Центртелеком» с МУП «РИМ». ООО «Меотэк Девелопмент» на совещание
02.07.09г.   представить  технические  условия  «Центртелеком».   ООО  «Меотэк Девелопмент»
согласовать с МУП «РИМ» прокладку кабеля телевидения от дома 38 по ул. Каргина до
проектируемого корпуса 56.
3) По п.5 протокола №7 от 18.06.09г. Графическая часть проекта    и пояснительная записка
исправлена. ООО «Меотэк Девелопмент» сформировать и представить проект 56 корпуса в УАиГ
26.06.09г.
4)
По п.6 протокола №7 от 18.06.09г. продлить срок исполнения до 01.07.09г.
5) Отметить информацию ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что финансирование инвестором на
отчётной неделе не осуществлялось.
6) По п.8  протокола №7  от  18.06.09г.     ООО  «Спецстрой ТС» к следующему совещанию
проинформировать о ходе пересмотра графика платежей в МОЭСК.
7) Сводный план согласован в ОАО «Мытищинская теплосеть», МУЭС, ОАО «Водоканал-
Мытищи», МУП «Водосток». ООО «Меотэк Девелопмент» к следующему совещанию представить
согласованный сводный план.
8) Администрация городского поселения Мытищи оказать содействие в решении вопроса по
согласованию корпуса 56 в ГИБДД по Мытищинскому муниципальному району.
9)
Отметить информацию ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что съёмка под коллектор
канализации получена только 25.06.09г.
10)
Отметить информацию ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что дата ближайшего заседания
коллегии Минмособлстроя до настоящего времени не определена. Предлагается рассмотреть этот
вопрос на совещании в Администрации Мытищинского муниципального района 26.06.09г. В
случае   отсутствия   результата   рассмотреть   возможность   записи   на   приём   к   министру
строительного комплекса Московской области.
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