График платежей по выполнению проекта корп.58
Стороны Договора об инвестировании строительства в форме капитальных вложений №1-АИ/ДС от 20.11.07г., ООО «Дом-Спецстрой»    -    Инвестор и 000 «Меотэк Девелопмент» - Заказчик,    согласовали настоящий «График платежей по выполнению проекта корп.58», указанный в Таблице 1, по которому Инвестор обязуется осуществить финансирование проектной стадии корп.58 с целью прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.
1. Таблица 1.
	№
	Наименование платежа.
№ Договора, общая сумма договора в тыс.руб.
	Сроки платежей в тыс.руб.
	примечание

	
	
	всего
	08.2009г.
	09.2009г.
	Даты платежа
	

	1.
	Проект строительства ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Корп.58 всего 7888.00; в том числе внутриплощадочные сети, проект усиления конструкций, 1277.00
	1277.00
	700.00
	577.00
	
	

	2.
	Наружная теплотрасса, ориентировочно 400.00;                    40%=
	160.00
	160.00
	
	
	Нет договора

	3.
	ИТП всего 488.00;                                                                    40%=
	195.20
	195.20
	
	
	Один договор Корп.57.58.59

	4.
	Водоснабжение. ВНС, всего 963.77;                                       40%= Водопроводная насосная станция учтена проектом в корп.59 для корп.57,58,59.
	386.00
	386.00
	
	
	Нет договора на ВНС.

	5.
	Сети связи (телефонизация, диспетчеризация, телевидение, радио) По аналогии с корп.56, всего 500.00;                              40%=
	200.00
	200.00
	
	
	Нет договора

	б.
	Согласование проекта в УАиГ
	25.00
	25.00
	
	
	Нет договора

	
	Согласование газовый трест
	10.00
	
	
	
	Нет договора

	
	Согласование Роспотребнадзора по актам выбора
	
	
	
	
	Учтено к.56

	7.
	Доп.съёмка под теплотрассу до точки подключения
	84.00
	84.00
	
	
	Договор не согласован

	8.
	Обновление геологических изысканий
	300.00
	300.00
	
	
	Договор не согласован

	9.
	Проект внеплощадочного электроснабжения
	
	
	
	
	объединён с корпусом 56

	10.
	Проект внеплощадочной канализации
	
	
	
	
	объединён с корпусом 56

	11.
	Функции заказчика
	
	
	
	
	Учтено корп.56


	11.
	Налог на землю, ежеквартально
	180.65
	
	90.32
	До
31.12.09г.
90.32
	

	12.
	Аренда дополнительного участка корп. 58,59 всего 861.60 за первый год, ежеквартально
	215.40
	
	215.40
	До
31.12.09г.
215.40
	

	
	Итого
	3033.25
	2150.53
	882.72
	
	

	
	Экспертиза проекта, ориентировочно 800.00
	800.00
	
	
	
	Нет договора

	
	Всего
	3833.25
	2150.53
	882.72
	
	


Примечание:
1. Платежи, указанные Таблицей. 1, определены только в соответствии с согласованными Инвестором и заключенными Заказчиком договорами.
2. Требуют согласования договоры по слабым токам, проверочной геологии, наружной теплотрассе, водопроводной насосной станции.
3. Стоимость согласований будет уточняться по счетам соответствующих организаций.
4. Таблицей 1.   не учтены работы, которые необходимо будет выполнить (и представить) по замечаниям экспертизы, в том числе конструкции объектов и т.д.
5. Прохождение экспертизы возможно только совместно с корп.59, в связи с размещением в корп.59 общей водопроводной насосной для корп.57.58.59.
6. Сроки оплаты выполнения рабочей документации стороны согласовывают дополнительно.
ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
От Инвестора Генеральный директор ООО «Дом-Спецстрой»

С.В.Кучеренко

От Заказчика Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент»
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График платежей по выполнению проекта корп.56
Стороны Договора об инвестировании строительства в форме капитальных вложений №1-АИ/ДС от 20.11.07г., ООО «Дом-Спецстрой»    -    Инвестор и 000 «Меотэк Девелопмент» - Заказчик,    согласовали настоящий «График платежей по выполнению проекта корп.56», указанный в Таблице 1, по которому Инвестор обязуется осуществить финансирование проектной стадии корп.56 с целью прохождения экспертизы и получения разрешения на строительство.
1. Таблица 1.
	№
	Наименование платежа.
№ Договора, общая сумма договора в тыс.руб.
	Сроки платежей в тыс.руб.
	примечание

	
	
	всего
	08.2009г.
	09.2009г.
	Даты платежа
	

	1.
	ОАО «Агропромжилиндустрпроект». всего 27 008.28т.р.; 40% - 10 803,313 руб. оплачено 9 770.8 т.руб. Всего задолженность 1 032.51т.р. Доп.экземпляры проекта, счет 3.41
	
	
	
	11.09г. 

1 032. 51 3.41
	Согласовать приложение №4 к договору

	2.
	Слабые токи (телефон, радио, диспетчеризация, телевидение) Дополнительное соглашение. ООО НТЦ «МИКРОКОМ» всего 520.300
	Срочно!
Аванс 156.00
	
	
	
	согласовать

	3.
	Разработка проектов теплотрассы и ИТП корп.56, 488.2+270.3+384.6=1143.1  Оплачено -146.4 Работы выполнены
	Авансы 150+80=
	230.0
	
	
	Акты на сумму 953.14 т.руб.

	4.
	ООО «Холдинг Стройпроект», 1 260.71 Субподряд АПЖИП
	
	
	
	11.09г. 

1 260.71
	Корп.56,58 Акт = 1 323.7

	5.
	МУП «ЦОГД» Акт  выбора  участка  под ТП2
	13.05
	13.05
	
	
	К.56 выполн.

	
	МУП «ЦОГД» Акт выбора  участка  под  вынос газа, ориентировочно
	25.00
	
	25.00
	
	Нет договора

	6.
	МУП «ЦОГД» град.пр. каб. трассы ЮКв
	52.05
	52.05
	
	
	К.56,58выполн.

	7.
	Оплата по договору  МОЭСК, всего 27 844,8- 6 142.2 = Без учета штрафных санкций. Оплата указана в соответствии с проектом доп. соглашения к договору, направленному в  МОЭСК
	21 702.6
	
	
	До 31.07.10 

8 189.636 

До 31.12.10 

6 142.227
	К.56,58 Согласовать с МОЭСК доп.согл.

	8.
	Вынос сетей газоснабжения  86.500-60.000=
	26.5
	
	
	
	Одна стадия.

	9.
	Аренда з/у 0.1 га, ежеквартально, стоимость за первый год до апреля 2010г.
	468.00
	
	117.00
	до 31.12.09-117.00
	Срок аренды три года

	10.
	Аренда з/у 0.06 га, ежеквартально, стоимость за первый год до апреля 2010г.
	281.00
	
	70.25
	До 31.12.09-70.25
	


	11.
	Налог на землю, долг 132.75
	375.27
	132.75
	
	До 30.10.09г. 242.52
	ежеквартально

	12.
	Функции заказчика, задолженность май, июнь по 250.0
	1250.00
	500.0
	500.0
	Октябрь 09г. 250.0
	К.56,58

	13.
	Согласования: Управление архитектуры, трест газового хозяйства, Электросеть, Водоканал, ориентировочно
	50.0
	25.0
	25.0
	
	

	14.
	Согласование СЭС по актам выбора ЗУ, всего 4акта х 10.0
	40.0
	20.0
	20.0
	
	Корп.56,58

	15.
	Экспертиза
	1100.00
	1100.0
	
	
	

	16.
	Сети ЛЭП ЮкВ, ЛЭП 0.4кВ, ТП1, ТП2, всего 1685.0; 40%=674.0- оплачено 367.5
	306.5
	200.0
	106.5
	
	Кор.56,58

	
	Итого: (без учета платежей в МОЭСК, аренды и налога на землю)
	3249.10
	2340.10
	676.5
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	


Примечание:
1. Платежи, указанные Таблицей.1, определены только в соответствии с согласованными Инвестором и заключенными Заказчиком договорами.
2. Требует согласования дополнительное соглашение №4 к договору с АПЖИП, составленное с учетом стоимости проектирования слабых токов, см.п.2, Таб.1.
3. Стоимость согласований будет уточняться по счетам соответствующих организаций.
4. Таблицей 1.   не учтены работы, которые необходимо будет выполнить (и представить) по замечаниям экспертизы, в том числе конструкции объектов и т.д.
5. Не учтены работы по изготовлению дендроплана, перечётной ведомости и порубочного билета для деревьев попадающих под вырубку, компенсационные высадки.
ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
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От Инвестора Генеральный директор ООО «Дом-Спецстрой»

С.В.Кучеренко
