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Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, офис 116
Юридический адрес:
141018, г. Мытищи, ул. Терешковой, Д.З
+7 (495) 780-78-42
info@meotec.ru, www.meotec.ru

ИНН 5029093335.   __ ОГРН 1065029124016 Р/С 40702810100000041723 в ЗАО «ВТБ24» г.Москва К/С 30101810100000000716, БИК 044525716
Генеральному директору 000 «ДОМ-Спецстрой» С.В.Кучеренко
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с условиями Инвестиционного Договора № 117-Д от 29.08.2001г. и Дополнительного соглашения к нему от 18.10.2007г., между Обществом с ограниченной ответственностью «Меотэк Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ-Спецстрой» (Инвестор) заключен Договор № 1-АИ/ДС об инвестировании строительства в форме капитальных вложений от 20.11.2007 года (далее Договор № 1-АИ/ДС).

В соответствии п.1.2. указанного Договора № 1-АИ/ДС Инвестор принимает на себя обязательство по финансированию в объеме, необходимом для реализации инвестиционного проекта строительства объектов в мкр.36 г. Мытищи, в том числе: по проектированию, строительству объектов и инженерных коммуникаций, а также по сдаче указанных объектов в эксплуатацию.

Пункт 3.2. Договора № 1-АИ/ДС устанавливает, что Инвестор производит взносы инвестиций денежными средствами на расчетный счет Инвестора-Застройщика или лицензированной организации, выполняющей по поручению Инвестора-Застройщика функции Заказчика-Застройщика.

В соответствии п.5.2. Договора № 1-АИ/ДС Инвестор обязан: Своевременно вносить инвестиционные взносы и оплачивать все работы и услуги проектных, строительных организаций, а также услуги организации, выполняющей функции Заказчика и технического надзора за строительством, в соответствии с условиями договора, в том числе:

· Оплатить услуги по получению ИРД и сбору технических условий;

· Оплатить стоимость технических условий (разрешений на мощность);

· Оплатить услуги согласующих организаций;

· Оплатить стоимость технологических подключений к инженерным сетям.

Пункт 5.2.6 Договора № 1-АИ/ДС устанавливает обязанность Инвестора оказывать необходимое содействие Инвестору-Застройщику в целях полного выполнения последним своих обязательств.

Более того (пункт 5.2.7 Договора №1-АИ/ДС), Инвестор обязан, в случае необходимости привлечения Инвестором-Застройщиком дополнительных средств (по независящим от Инвестора-Застройщика обстоятельствам), производить соответствующие выплаты.
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Согласно условиям Договора № 1-АИ/ДС (п. 5.2.2) при просрочке платежей Инвестор обязан выплатить Инвестору-Застройщику пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате в текущий период за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы, подлежащей к оплате в текущий период. Выплата пени не освобождает Инвестора от исполнения обязательств по Договору надлежащим образом. Стороны предусмотрели, что просрочкой не считается задержка платежей на срок не более 10 календарных дней.
К тому же, в соответствии п. 4.2. Договора № 1-АИ/ДС, услуги Инвестора-Застройщика (Заказчика-Застройщика) по осуществлению Первого этапа, целью которого является получение разрешение на строительство объектов, оплачивается Инвестором в соответствии с Графиком выполнения и финансирования работ по проектированию в размере 100.000 (сто тысяч) долларов США ежемесячно равными долями в течение 9 месяцев.

П. 4.6. Договора № 1-АИ/ДС устанавливает, что в случае, если по независящим от Инвестора-Застройщика (Заказчика-Застройщика) причинам, сроки выполнения (реализации) этапов инвестиционного проекта увеличиваются, Стороны заключают дополнительное соглашение по оплате функций Заказчика-Застройщика.
Пункт 4.5. Договора № 1-АИ/ДС гласит, что оплата услуг Инвестора-Застройщика (Заказчика-Застройщика) по каждому из этапов не зависит от сроков реализации других этапов и инвестиционного проекта в целом.

По условиям Договора № 1-АИ/ДС реализация Первого этапа инвестиционного проекта оканчивалась 30.09.2008 года. По независящим от Инвестора-Застройщика причинам срок реализации Первого этапа увеличен. Руководствуюсь вышеуказанными условиями Договора, Инвестор-Застройщик неоднократно представлял Инвестору проекты Дополнительного соглашения по оплате функций Заказчика, однако, указанное Дополнительное соглашение не заключено до сих пор, функции Заказчика не оплачиваются в полной мере.

Задолженность Инвестора перед Инвестором-Застройщиком по оплате функций «Заказчика» равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Предлагаем оплатить указанную сумму задолженности в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанного уведомления.

000 «Меотэк Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) повторно обращает Ваше внимание на следующие обстоятельства. Инвестор-Застройщик неоднократно, в соответствии с условиями Договора № 1-АИ/ДС и Дополнительными соглашениями к нему, направляло в адрес Инвестора (000 «Дом-Спецстрой») Графики выполнения и финансирования работ по проектированию и строительству, однако, указанные Графики Инвестором не подписываются вовсе либо подписываются неуполномоченными должностными лицами или на указанных Графиках ставится печать юридических лиц, неявляющихся стороной Договора № 1-АИ/ДС, что также является существенным нарушением Инвестором договорных обязательств.

Уполномоченные представители 000 «Меотэк Девелопмент» на проводимых по инициативе 000 «Меотэк Девелопмент» «строительных днях», посвященных реализации инвестиционного проекта строительства, неоднократно предоставляли Инвестору подписанные и скрепленные печатью ООО «Меотэк Девелопмент» Графики выполнения и финансирования работ по проектированию и строительству. Однако адекватной реакции со стороны Инвестора не последовало, указанные графики финансирования, подписанные и скрепленные печатью Инвестора (ООО «ДОМ-Спецстрой»), Инвестору-Застройщику не возвращались.

Более того, в очередной раз в соответствии с решением «строительного дня» от 07.10.2009 года ООО «Меотэк Девелопмент» повторно направило в адрес ООО «ДОМ-Спецстрой» Письмо с приложением Графика основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 в двух экземплярах (Исх. № 312 от 08.10.2009 года, Вх. № 602/09 от 08.10.2009 года).

Указанный График подписан уполномоченным лицом (генеральным директором ООО «Меотэк Девелопмент») и скреплен печатью общества. Указанный График устанавливает срок очередного ежемесячного платежа ООО «ДОМ-Спецстрой» -12.10.2009   год.   ООО   «ДОМ-Спецстрой»   в   очередной   раз   нарушило   свои
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обязательства, направленный График основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 в двух экземплярах Вами не подписан, очередной платеж на 12.10.2009 год Вами не произведен.
Обращаем Ваше внимание и на следующее обстоятельство, явно свидетельствующее о нежелании или невозможности выполнения Инвестором - ООО «Дом-Спецстрой», договорных обязательств.

В соответствии с Дополнительным Соглашением № 1 к Договору № 1-АИ/ДС от 20 ноября 2007г. «в период до окончательного формирования и согласования Сторонами Договора указанных настоящим пунктом Графиков (т.е. Графиков выполнения и финансирования работ по проектированию и строительству), взносы инвестиций {Инвестором) осуществляются в соответствии п.5.2.1 Договора № 1-АИ/ДС на основании счетов, выставленных Инвестору-Застройщику от проектных, подрядных и других организаций, осуществляющих работы и услуги по реализации Инвестиционного Договора № 117-Д от 29.08.2001 года и Дополнительного соглашения к нему от 18.10.2007 г.»
Инвестор-Застройщик неоднократно выставлял Инвестору счета проектных, подрядных и других организаций, осуществляющих работы и услуги по реализации инвестиционного проекта строительства, однако, Инвестором установленные обязанности по финансированию в срок не исполняются, выставленные счета не оплачиваются или оплачиваются частично.
Стоит заметить, что выставление счетов Инвестору производится в соответствии с условиями заключенных и согласованных Инвестором договоров с подрядными и иными организациями, осуществляющими работы и услуги по реализации инвестиционного проекта строительства.

Более того, между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1/МД от 07.10.2008 года к Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 г., в соответствии с которым Инвестор обязался в соответствии с названным дополнительным соглашением перечислить на счет Инвестора-Застройщика в срок до 31.10.2008 года денежные средства по выставленным Инвестору-Застройщику счетам от контрагентов.

Общая сумма денежных средств, установленная Дополнительным соглашением № 1/МД от 07.10.2008 года, по выставленным Инвестору-Застройщику от контрагентов счетам, составляет 35 425 552,59 (тридцать пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 59 коп.). Инвестором произведены платежи на сумму 10 417 429,29 (десять миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста двадцать девять рублей 29 коп). Задолженность Инвестора по Дополнительному соглашению № 1/МД от 07.10.2008 года составляет 25 008 123 (двадцать пять миллионов восемь тысяч сто двадцать три рубля), что подтверждается Справкой от 12.10.2009 года о состоянии взаиморасчетов по инвествзносам с ООО «ДОМ-Спецстрой» по Дополнительному соглашению № 1/МД от 07.10.2008 года к Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 г. (Приложение к настоящему уведомлению).

На настоящий момент в соответствии с выставленными Инвестору-Застройщику счетами от контрагентов (проектных, подрядных и других организаций, осуществляющих работы и услуги по реализации Инвестиционного Договора № 117-Д от 29.08.2001 года и Дополнительного соглашения к нему от 18.10.2007 г.) и неоплаченных Инвестором общая сумма задолженности Инвестора равна 65 618 640,63 (шестьдесят пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок рублей 63 коп.).
Просим Вас оплатить указанную сумму задолженности в размере 65 618 640,63 рублей в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения настоящего уведомления.

Для подтверждения указанной неоплаченной Инвестором суммы денежных средств (суммы задолженности по инвествзносам) повторно представляем Вам Справку от 12.10.2009 года о состоянии взаиморасчетов по инвествзносам с ООО «ДОМ-Спецстрой» по Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 года (Приложение к настоящему уведомлению).
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Таким образом, ООО «Меотэк Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) выполняет надлежащим образом свои обязательства по реализации инвестиционного проекта, в то же время ООО «Дом-Спецстрой» (Инвестор) практически, из-за отсутствия финансирования в полном объеме, сорвало намеченные сроки выполнения инвестиционного проекта строительства в микрорайоне 36 г. Мытищи Московской области на срок более одного года.
Помимо отсутствия финансирования (не считая мелких платежей) 000 «Дом-Спецстрой» постоянно затягивает согласование договоров с подрядными и согласующими организациями.

Кроме того, указанная Вами организация уже в течение полугода саботирует все обращения по согласованию договора о проектировании наружных слаботочных сетей телевидения, связи и радиофикации по корп.56.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, несогласование и не финансирование работ по проектированию и строительству, неоднократное нарушение условий Договора № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 г. и Дополнительных соглашений к нему, а также постоянное нарушение договоренностей, как письменных, так и устных, ООО «Меотэк Девелопмент» ставит вопрос о состоятельности компании ООО «Дом-Спецстрой» как Инвестора. В связи с чем, предлагаем Вам предоставить гарантии Вашей финансовой состоятельности в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения настоящего уведомления.

Более того, 000 «Меотэк Девелопмент» уведомляет о вынужденном приостановлении осуществления функций Заказчика в связи с незаключением Инвестором (ООО «Дом-Спецстрой») на основании пункта 4.6. Договора № 1-АИ/ДС с Инвестором-Застройщиком (ООО «Меотэк Девелопмент») Дополнительного соглашения об оплате функций Заказчика и отсутствием соответствующих полномочий по осуществлению функций Заказчика.

Повторно, в связи с отсутствием подписанного с Вашей стороны Графика основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 и не осуществление платежа по названному графику на 12.10.2009 год направляем Вам подписанный График основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58.
Предлагаем:
1. В течение 1 (одного) календарного дня со дня получения настоящего уведомления предоставить в адрес Инвестора-Застройщика подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью организации ООО «ДОМ-Спецстрой» График основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58 и осуществить платежи.
2. Погасить в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения настоящего уведомления сумму задолженности Инвестора перед Инвестором-Застройщиком по оплате функций «Заказчика» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
3. Погасить в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения настоящего уведомления сумму задолженности Инвестора по финансированию инвестиционного проекта в целом в размере 65 618 640,63 (шестьдесят пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок рублей 63 коп.).
4.
Предоставить гарантии Вашей состоятельности как Инвестора в течение 3
(трех) календарных дней со дня получения настоящего уведомления.

Напоминаем Вам, что Инвестор-Застройщик (ООО «Меотэк Девелопмент») на основании п. 9.3. Договора № 1-АИ/ДС вправе расторгнуть Договор № 1-АИ/ДС в одностороннем порядке в случае несвоевременного инвестирования (финансирования) строительства Инвестором в соответствии с условиями Договора, приводящее к невозможности исполнения Инвестором-Застройщиком возложенных на него обязанностей по Договору № 1-АИ/ДС.
В случае очередного неисполнения договорных обязательств и не выполнения
указанных в настоящем уведомлении требований, будем вынуждены обратиться за
защитой своих прав в арбитражный суд; инициировать процедуру расторжения
Договора № 1-АИ/ДС в одностороннем порядке.
,.,~ , _   ,        .....
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Обращаем Ваше внимание, что земельные участки с кадастровыми номерами № 50:12:010 17 01:005; № 50:12:010 17 03:004; № 50:12:010 17 03:002 не обременены, и собственник указанных земельных участков (ООО «Меотэк Девелопмент»), учитывая увеличивающуюся социальную напряженность среди обманутых предыдущим Инвестором вкладчиков, вправе привлечь иного инвестора для успешной реализации инвестиционного проекта строительства объектов по адресу: Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 36.

Приложение:
1) Справка от 12,10.2009 года о состоянии взаиморасчетов по инвествзносам с ООО «ДОМ-Спецстрой» по Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 года.
2) Справка от 12.10.2009 года о состоянии взаиморасчетов по инвествзносам с ООО «ДОМ-Спецстрой» по Дополнительному соглашению № 1/МД от 07.10.2008 года к Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 г.
3)
Копия Договора № 1-АИ/ДС об инвестировании строительства в форме
капитальных вложений от 20.11.2007 года
Исп. Гуния А.А. (495) 780-78-42

4) Копия Дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2007 г. к Договору № 1-АИ/ДС об инвестировании строительства в форме капитальных вложений от 20.11.2007 года.

5) Копия Дополнительного соглашения № 1/МД от 07.10.2008 года к Договору № 1-АИ/ДС от 20.11.2007 г.

6) Письмо ООО «Меотэк Девелопмент» от 26.02.2009 года с исх. № 47.

7) График основных платежей по выполнению проектов корп. 56 и корп. 58. - 2 экз.

[image: image8.jpg]FeHepanbHbiii gupekTop pkabpannos A.M,





[image: image9.jpg]QBWecTas ¢ orpsHmuatiess
OTRETCTESHHICTIC
sMeomsr Seesmonmei
WHH 5029023338
OFPH 106502912407




