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ПРОТОКОЛ  № 11
общего собрания участников долевого строительства (дольщиков)

 жилых домов № 58 и 59  мкр. 36 г. Мытищи

17.10.2009г.                                                                                                                г. Мытищи

На собрании присутствовали:

Участники долевого строительства д. 58 и 59 в составе 147 чел.
Приглашенные:
1. Заместитель Главы  Администрации Мытищинского муниципального района В.Г.Тюлюбаев. 

2. Начальник управления строительством Администрации Мытищинского муниципального района В.И. Сенин. 

3. Начальник управления строительством Администрации городского поселения Мытищи Д.Р. Карандашов.

4. Представитель Минмособлстроя Ю.А.Глуходедов.

От Заказчика:

5. Учредитель ООО «Меотэк Девелопмент» Г.Р. Абуков

6. Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» А.М.Джабраилов.

От Инвестора:
7. Генеральный директор ООО «Дом Спецстрой» В.В.Кучеренко. 
Председателем собрания избран:       Юрков В.К. 
Секретарем собрания избрана:           Седых Н.М.      
Повестка дня собрания:

1. О положении дел с реализацией Инвестконтракта 117Д в части продолжения строительства домов 58 и 59.

Протокол собрания
1. Дольщиками были заданы приглашенным (А.М.Джабраилову,  В.В.Кучеренко,  Г.Р. Абукову) конкретные вопросы, ответы на которые были следующие:
- 59 дом – проектная документация в экспертизу не подана, - ее просто нет, и ею никто не занимается (из-за отсутствия финансирования).

- 58 дом - проектная документация в экспертизу не подана, - ее также нет, над необходимым проектом усиления конструкции здания работы не ведутся (из-за отсутствия финансирования).

- 56 дом – (в этом доме дольщиков нет, на него Застройщик возлагает надежды, как на источник вовлечения денежных средств через продажи квартир) – проектная документация в экспертизу подана 3 месяца назад, но сама экспертиза не оплачена (из-за отсутствия финансирования).
- Графики финансирования проектных работ не согласованы и не подписаны сторонами (Инвестором и Заказчиком).

Поясняющий комментарий:  На предыдущем собрании  16.05.2009г. присутствовали те же самые приглашенные от Заказчика, Инвестора и Администрации, и все они заверяли собрание в том, что незамедлительно будет подана документация в экспертизу в последовательности: дом 56, дом 58, дом 59 (с 2-хнедельными интервалами между домами), и что в августе 2009 года строители выйдут на площадку. 

2. Заместитель Главы  Администрации Мытищинского муниципального района В.Г.Тюлюбаев прокомментировал сложившееся положение дел:
Администрация озабочена. Накануне собрания Инвестору было предложено незамедлительно устранить все задолженности по платежам. Видимо придется рассматривать вопрос о смене Инвестора. Пообещал не позднее 20.10.2009г. передать в Инициативную группу дольщиков справку о мерах, которые будут предприняты Администрацией района, с учетом всего сказанного. А через месяц собранию будет доложено об исполнении этих мер. 
Реакция в зале собрания (особенно в его заключительной части) на все выступления приглашенных была крайне негативной. Выступавших прерывали эмоциональными выкриками с упреками в неисполнении своих обещаний и обмане. Отдельные дольщики выходили к микрофону и призывали к активным действиям протеста против обмана, в защиту своих прав, в том числе к попытке достучаться до Губернатора Б.В.Громова, организовать пикет у здания Правительства Московской области…

Решение собрания:

1. Выразить недоверие всем Сторонам Инвестконтракта №117- Д в части дел, которые предшествовали настоящему собранию, в том числе:

- Инвестору (ООО «Дом Спецстрой») - за обманные действия, связанные с не финансированием проектных работ. Простои в подготовке к началу строительных работ по его вине в общей сложности составляют 1,5 года.
- Заказчику (ООО «Меотэк Девелопмент») - за недостаточную оперативность в информировании Администрации и дольщиков об отсутствии финансирования и остановке всех работ, связанных с подготовкой к строительству домов 58 и 59. 

- Администрации  - за неисполнение своих функций, как органа власти, в части надлежащих мер защиты дольщиков от недобросовестных участников Инвестконтракта №117-Д.

2. Получить (не позднее 20.10.2009г.) в Администрации справку  о мерах, которые будут предприняты Администрацией района.
3. Очередное собрание провести через 4 недели (14 ноября 2009г.), где вновь заслушать все Стороны  Инвестконтракта №117- Д.

Настоящий Протокол собрания составлен на основе видеозаписи хода собрания.
Председатель собрания                                                                  Юрков В.К.

Секретарь собрания                                                                        Седых Н.М.

