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ПРОТОКОЛ  № 12
общего собрания участников долевого строительства (дольщиков)

 жилых домов № 58 и 59  мкр. 36 г. Мытищи

24.04.2010г.                                                                                                                г. Мытищи

На собрании присутствовали:

Участники долевого строительства д. 58 и 59 в составе 183 чел.
Приглашенные:
1. Заместитель Главы  Администрации Мытищинского муниципального района В.Г.Тюлюбаев. 

От Заказчика:

2. Учредитель ООО «Меотэк Девелопмент» Г.Р. Абуков

3. Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» А.М.Джабраилов.

От Инвестора:
4. Генеральный директор ООО «Дом Спецстрой» В.В.Кучеренко. 
Председателем собрания избран:       Юрков В.К. 
Секретарем собрания избрана:           Сидорова Л.А.      
Повестка дня собрания:

1. О положении дел с реализацией Инвестконтракта 117Д в части продолжения строительства домов 58 и 59.

Протокол собрания
1. Поочередно были сделаны сообщения Г.Р. Абукововым, В.Г.Тюлюбаевым, В.В.Кучеренко, из которых следует:
· Получено разрешение на строительство д. 56.
· Документация на д.д. 58 и 59 прошла согласование в Мытищинской архитектуре и сейчас идет подготовка к ее подаче в ГлавАПУ.

· Проблема финансирования проекта по-прежнему не решена.
· В.В.Кучеренко заявил о своем намерении остаться в проекте в качестве Инвестора.
· Вскрылось, что при решении проблемы инсоляции по 59 дому образовался дефицит площадей (12000 кв.м.), обеспечивающих рентабельность всего проекта. Расчеты поданы в Администрацию с предложением о возможном возмещении дефицита.
2. Докладчикам со стороны дольщиков было задано много вопросов, в основе которых прослеживалось возмущение тем, что на каждом собрании даются пустые обещания, что дела по 58 и 59 домам практически не движутся. Высказывались опасения, что застройщик возведет 56 дом, в котором дольщиков нет, а на 58 и 59 дома не хватит денег и дольщики окажутся вторично обманутыми. 
Решение собрания:
1. Принять к сведению, что через две недели, 08.05.2010г. будет получено согласование ГлавАПУ.

2. Принять к сведению, что через три недели, 15.05.2010г. проекты домов 58 и 59 будут переданы в экспертизу.

3. Принять к сведению, что инвестор подтвердил финансирование проектных работ, подготовку пакета документов для экспертизы и прохождения экспертизы в сроки обеспечивающие подачу проектов домов 58 и 59 в экспертизу 15.05.2010г.

4. Принять к сведению, что получено разрешение на строительство дома 56, а выход на стройплощадку состоится не позднее 15.05.2010г.

5. Принять к сведению, что администрация рассмотрит экономический расчет, представленный инвестором и, при необходимости, примет решение, в рамках строительного дня 28.04.2010г., о компенсационных мерах, позволяющих обеспечить рентабельность инвестконтракта для инвестора и застройщика. Принять к сведению, что одной из таких мер названо предоставление инвестору компенсационного участка для строительства нежилых объектов.

6. Принять к сведению заверения Тюлюбаева В.Г. о регулярном проведении рабочих совещаний с участием инвестора, застройщика, инициативной группы в рамках строительного дня не реже 2-х раз в месяц и, дополнительно, каждый четверг, в 16:00.

7. Принять к сведению заверения сторон инвестконтракта, что экспертиза будет пройдена не более чем за 60 дней. 

8. Принять к сведению, что график финансирования будет истребован администрацией  у инвестора и застройщика 05.05.2010г.

9. Констатировать, что есть реальная опасность опережающего строительства выгодного в коммерческом отношении дома 56 максимальной этажности и намеренного затягивания строительства домов 58 и 59 с обманутыми дольщиками, что может привести к повторному обману дольщиков.

10. Провести подготовку к проведению публичных мероприятий в виде ежедневных пикетов перед зданием администрации. Сформировать рабочую группу дольщиков по организации пикетов. В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1-8 решения собрания, приступить к подаче уведомлений о пикетах в администрации города и района в соответствии с действующим законодательством. 

Примечание: Краткую стенограмму хода собрания можно прочесть на сайте www.m117d.narod.ru
Председатель собрания                                                                  Юрков В.К.

Секретарь собрания                                                                        Сидорова Л.А.

