

Нурков В.К.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Меотэк Девелопмент»

Джабраилов А.М.

13.08.09г.

ПРОТОКОЛ №13

По вопросам строительства многоэтажных
Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.

Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М., от Администрации Мытищинского муниципального района заместитель начальника отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Николаева Т.А., инициативная группа Цветков В.А.

Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.

В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту.

Решили:

- 1) Отметить, что представитель инвестора на совещание не прибыл. Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что обязательства по финансированию объекта инвестором не выполняются.
- 2) ООО «Меотэк Девелопмент» получить официальный ответ по проекту корпуса 56 в ГИБДД.
- 3) ООО «Меотэк Девелопмент» доработать вопрос с ВНС.
- 4) График финансирования по 59 корпусу ООО «Меотэк Девелопмент» подготовлен, из-за отсутствия инвестора не передан.
- 5) ООО «Меотэк Девелопмент» уточнить в МОЭСК о принятом решении по переносу платежей за присоединение трансформаторной мощности.
- 6) ООО «Меотэк Девелопмент» получить проект 58 дома в АПЖИП и передать на согласование в УАиГ.
- 7) Дополнительное соглашение по связи 56 корпуса инвестором не согласовано, раздел НСС не разработан.
- 8) отметить заявление Цветкова В.А. о том, что в случае неявки инвестора на следующее совещание, поставить вопрос о состоятельности ООО «Дом-Спецстрой» реализовать проект.
- 9) ООО «Меотэк Девелопмент» обратиться в Администрацию Мытищинского муниципального района и Администрацию городского поселения Мытищи о вынесении вопроса по строительству домов в 36 микрорайоне на ближайший строительный день.

Протокол вел:
Кириллов А.Н.

