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18.06.09г.
ПРОТОКОЛ №7
По вопросам строительства многоэтажных
Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.
Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., от Администрации Мытищинского муниципального района— начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., от Администрации городского поселения Мытищи - И.о. начальника управления строительства Кривоносова Н.Н., Главный Архитектор городского поселения Мытищи Нигиян Г.А., заместитель генерального директора 000 «Спецстрой ТС» Селезнев И.В., Главный инженер 000 «Техноэлектромонтаж-М» Орлов А.С, ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., ЗАО «Тепломер» Осин А.Е., ОАО «Центр телеком» Ким В.И., инициативная группа Юрков В.К.
Совещание проводил: Генеральный директор 000 «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M.
В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту.
Решили: 1) Отметить заявление 000 «Меотэк Девелопмент» о том, что обращение в
Администрацию   Мытищинского   муниципального   района   с   просьбой   выдать   на
электронном носителе данные для определения границ водосбора ливневого коллектора
01000 направлено.
Отметить заявление Скоморохова П.И. о том, что данную заявку необходимо было
направить в МУП «ЦОГД».
2) Отметить заявление 000 «Меотэк Девелопмент» о том, что ТУ МУП «Водосток» получены. Для проектирования на стадии «П» принят 1-й вариант, возможность реализации 2 варианта будет рассмотрена на стадии рабочего проектирования.
3) По пункту 9 протокола №6 от 04.06.09. Администрация городского поселения не представила информации по оформлению участка 0,06Га. По информации 000 «Меотэк Девелопмент» отсутствует постановление Администрации Мытищинского муниципального района по заключению договора аренды, проект постановления находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации Мытищинского муниципального района.
4)
Совместное   совещание   000   «Меотэк   Девелопмент»,   МУП   «РИМ»,   ОАО
«ЦентрТелеком» 05.06.09г. не состоялось по причине неявки представителя МУП «РИМ».
Получен протокол разграничения ответственности по выполнению работ по организации
телефонизации жилого дома корп. 56 от ОАО «ЦентрТелеком» с прокладкой кабеля в
существующей канализации ОАО «ЦентрТелеком».
000 «Меотэк Девелопмент» и ОАО «ЦентрТелеком» провести встречу с МУП «РИМ» по согласованию указанного протокола в срок до 25.06.09г., после чего направить протокол в Администрацию городского поселения Мытищи.
5)
Принять к сведению информацию Главного архитектора городского поселения
Мытищи о том, что решение вопроса с обеспечением автостоянками корпуса 56 до ввода в
эксплуатацию гаражных комплексов вдоль Ярославского шоссе возможно путём
устройства временных парковок.  000  «Меотэк Девелопмент»  в срок до 22.06.09г.
подготовить обращение в Администрацию Мытищинского муниципального района и Администрацию городского поселения Мытищи для рассмотрения на строительном дне размещение временных парковок автотранспорта, текст обращения предварительно согласовать с главным архитектором городского поселения Мытищи Нигияном Г.А.
6)
Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что получено письмо от ОАО
«Электросеть» с формой заявки для получения ТУ на 5кВт. 000 «Меотэк Девелопмент»
и ОАО «Агропромжилиндустрпроект» подготовить и передать заявку в ОАО
«Электросеть» по установленной форме в срок до 25.06.09г.
7)
Отметить информацию 000 «Меотэк Девелопмент» о том, что график
финансирования проектных работ не выполняется. Оплата по проекту планировки
произведена инвестором полностью. Направлен аванс 000 «Связьпроектстройсервис» за
проектирование выноса телефонной канализации из пятна застройки корпуса 56.
8) 000 «Меотэк Девелопмент» совместно с 000 «Спецстрой ТС» направлено обращение в МОЭСК по пересмотру графика платежей за технологическое присоединение к электрической сети и переносу их на 2010год. 000 «Спецстрой ТС» сопровождает решение этого вопроса в МОЭСК.
9) Сводный план сетей готов, отправлен на согласования в инженерные службы города.
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