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02.07.09г.
ПРОТОКОЛ №9
По вопросам строительства многоэтажных Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56.57.58.59.
Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М. от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И. Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой ТС» Селезнев И.В., ООО «Холдинг Стройпроект» ГИП Колядин А.А., инициативная группа Цветков В.А.
Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.
В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:
1) Отметить информацию ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что Администрацией городского
поселения Мытищи принято решение об отмене гидравлического расчёта стоков в коллектор
ливневой канализации, подключение произвести в районе школы №3, в экспертизу представить
первый вариант вдоль Ярославского шоссе.
2) ООО «Меотэк Девелопмент» получить гарантийные письма от Администрации по земельным
участкам под инженерные сети электроснабжения, теплоснабжения, водостока, канализации. ТП-
2 и 0,06Га.
3)
ООО   «Меотэк   Девелопмент»   подготовить   проект   письма   от   Главы   Мытищинского
муниципального района Азарова В.С. на заместителя председателя правительства Московской
области Жидкина В.Ф. по этажности.
4) ООО «Меотэк Девелопмент» к следующему совещанию завершить решение вопроса по ТУ
связи.
5) ООО «Меотэк Девелопмент» 06.07.09г. направить проект 56 корпуса в Главархитектуру МО на
градсовет.
6) ООО «Меотэк Девелопмент» вопросы по согласованию проекта с ОАО «Электросеть» решить в
рабочем порядке.
7) ООО «Меотэк Девелопмент» забрать у Скоморохова П.И. ходатайство в МОЭСК.
8) Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что сводный план сетей не согласован
в   «Мытищимежрайгаз».   стройгенплан   в   ОАО   «Электросеть».   К   следующему   совещанию
завершить согласование сетей.
9) Согласование   ГИБДД,   ожидается   решение   Бирюкова   по   проезду   5245,   к   следующему
совещанию ООО «Меотэк Девелопмент» проинформировать о ходе согласования.
10) ООО «Меотэк Девелопмент» подготовить письмо в ООО «Геотрест Геология» с претензией по
отчётам инженерно-геодезических изысканий.
11) ООО «Спецстрой ТС» оплатить договор по Росаэронавигации.
12) ООО   «Спецстрой  ТС»   и  ООО  «Меотэк  Девелопмент»  к 08.07.09г.  определить   срок
подготовки сводного графика финансирования работ.
13) ООО «Меотэк Девелопмент» организовать встречу ТЭМ-М с АПЖИТТ на 07.07.09г. По
результатам определить срок выдачи документации ТЭМ-М.
Протокол вёл:
