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16.07.09г.
ПРОТОКОЛ№11
По вопросам строительства многоэтажных
Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.
Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., Учредитель 000 «Меотэк Девелопмент» Астежев СВ., от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., Генеральный директор 000 «Спецстрой-ТС» Кучеренко В.В., ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., 000 «Холдинг Стройпроект» Колядин А.А., инициативная группа Цветков В.А.
Совещание проводил: Генеральный директор 000 «Меотэк Девелопмент» Джабраилов А.М.
В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:
1)
000 «Меотэк Девелопмент» на основании заключения ФГУП «ГосНИИ
Аэронавигация» получить согласование в/ч 03667. Инвестору оплатить 3500рублей.
2)
000 «Меотэк Девелопмент» получить гарантийные письма в ГУ
«Мособлгосэкспертиза» по земельным участкам под внешние сети у Скоморохова П.И.
17.07.09г.
3)
000 «Меотэк Девелопмент» завершить работу по ТУ от МУП «РИМ».
4) 000 «Меотэк Девелопмент» снять замечания ГИБДД по 56 корпусу в срок до 17.07.09г.
5) 000 «Меотэк Девелопмент» совместно с 000 «Холдинг Стройпроект» провести встречу в ОАО «Водоканал-Мытищи» по согласованию ВНС 20.07.09г.
6) 000 «Меотэк Девелопмент» получить к 20.07.09г. ПЗ по разделу внешние тепловые сети.
7) 000 «Меотэк Девелопмент» определить к 20.07.09г. проектировщика по слаботочным наружным сетям.
8)
000 «Меотэк Девелопмент» 20.07.09г. получить проект по выносу газопровода из
пятна застройки.
9)
000 «Меотэк Девелопмент» совместно с АПЖИП сформировать стадию «П» 20.07.09.
10) ООО «Меотэк Девелопмент» 22.07.09г. подать проект 56 корпуса в экспертизу.
11) Всем проектным организациям подготовить расчёты по проектным работам.
12)
График проектирования и строительства с финансированием, к следующему
совещанию инвестором будет рассмотрен.
13) По корпусу 58 финансирование будет определено инвестором к 23.07.09г.
14) ООО «Меотэк Девелопмент», ООО «Спецстрой-ТС» провести встречу в АПЖИП по проектированию и финансированию объектов до 23.07.09г.
15)
Отметить заявление ООО «Спецстрой-ТС», что финансирование проектных работ
начнётся после прохождения экспертизы по корпусу 56.
16)
ООО «Меотэк Девелопмент» обратиться в ГП Мытищи по утверждению ГПЗУ корп56
17)
ООО «Меотэк Девелопмент» передать ходатайство Администрации по МОЭСК
Кучеренко В.В.
Протокол вбл: Кириллов А.Н.
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