УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент»
_____________________ Джабраилов A.M.
06.08.09г.
ПРОТОКОЛ №12
По вопросам строительства многоэтажных
Жилых домов с гаражом в мкр. 36 корп. 56,57,58,59.
Присутствовали: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M., от Администрации Мытищинского муниципального района начальник отдела строительного контроля Управления по строительству и ЖКХ Скоморохов П.И., Заместитель генерального директора ООО «Спецстрой ТС» Селезнев И.Б., ГИП ОАО «Агропромжилиндустрпроект» Беляев С.Д., Генеральный директор ЗАО «Тепломер» Астафуров А.В., инициативная группа Цветков В.А.
Совещание проводил: Генеральный директор ООО «Меотэк Девелопмент» Джабраилов A.M.
В ходе совещания обсудили вопросы завершения проектных работ по объекту. Решили:
1)
Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что официальный ответ по
согласованию корпуса 56 в ГИБДД будет получен 07.08.09г.
2)
ВНС 56 корпуса не согласовано в ОАО«Водоканал-Мытищи», ООО «Меотэк
Девелопмент» решить в рабочем порядке.
3)
Отметить, что на совещании переданы графики финансирования объектов корпус 56 и
58 по стадии «П» Селезнёву И.В. на согласование. Отметить заявление Селезнёва И.В, о
том что графики будут рассмотрены и согласованы, либо представлены замечания к
следующему совещанию.
4)
ООО «Меотэк Девелопмент» подготовить аналогичный график по 59 корпусу к
следующему совещанию.
5) ООО «Меотэк Девелопмент» направлено согласованное с инвестором дополнительное соглашение в МОЭСК по пересмотру платежей, ответа в настоящее время нет.
6) ООО «Меотэк Девелопмент» совместно с ЗАО «Тепломер» определить точку врезки проектируемой теплотрассы.
7) ООО «Меотэк Девелопмент» провести совещание с ООО «Спецстрой ТС» по ВНС для корпусов 58 и 59, предложения по вводу 58 корпуса.
8) ООО «Меотэк Девелопмент» 11.08.09г. передать проект 58 корпуса на согласование в УАиГ.
9) ООО «Спецстрой ТС» согласовать дополнительное соглашение по АПЖИП на наружные сети связи.
10) ООО «Меотэк Девелопмент» 06.08.09г. получен договор по экспертизе 56 корпуса.
11) ООО «Меотэк Девелопмент» пригласить Кучеренко В.В. на следующее совещание.
12) Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что рабочая документация по фундаменту 56 корпуса не разработана.
13) Отметить заявление Цветкова В.А. о том, что отсутствие утверждённых графиков финансирования со стороны инвестора в 2-х недельный срок, может привести к возмущению дольщиков по корпусам 58,59.
14) Отметить заявление ООО «Меотэк Девелопмент» о том, что в настоящее время никаких вопросов к Администрации городского поселения Мытищи и Администрации Мытищинского муниципального района нет.
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