Заместителю Председателя 

Правительства Московской области
Жидкину В.Ф.
---------------------------------

От инициативной группы дольщиков 

мкр. 36 г. Мытищи, корп. 58, 59
(инвестор-застройщик ООО «Меотек Девелопмент»)                                                 
Уважаемый Владимир Федорович!
На выездном заседании Межведомственной рабочей группы по контролю за ходом строительства многоквартирных жилых домов и ввода их в эксплуатацию в установленные сроки, которое проводилось под Вашим председательством 26 июня 2009 года в г. Мытищи, были приняты следующие решения по нашему объекту:

ООО «Меотек Девелопмент» совместно с ООО «Домспецстрой»:

- представить в Минмособлстрой график финансирования объекта,                          срок 26.07.2009;

Министерству строительного комплекса Московской области:

- согласовать увеличение этажности жилых домов (до 25 этажей);

Администрации Мытищинского муниципального района:

- обеспечить согласование документов, необходимых для проведения экспертизы проектной документации.
====================================================

Фактическое же положение дел на нашем объекте по состоянию на 15.09.2009г. таково:

· Проектная документация по проблемным домам 58 и 59 до настоящего времени не подготовлена и в экспертизу не подана;

· Проектные работы приостановлены на неопределенное время; 

· Администрацией строительные совещания по нашим домам не проводятся;
Причиной всего этого является отсутствие финансирования со стороны ООО «Домспецстрой».

В связи с этим считаем необходимым определить, чем обусловлено прекращение финансирования нашего проекта. ООО «Домспецстрой» уже почти год дает обещания исправить положение дел в этом вопросе, но обещания свои не выполняет. Местная Администрации активности тоже не проявляет в решении данного вопроса. 
Просим Вашего вмешательства, дать указание проверить финансовую состоятельность  ООО «Домспецстрой». И после этого выносить решение о дальнейшем финансировании проекта строительства домов 58 и 59. 
Для справки:
· Дом 59 официально был начат строительством в 2003 году, хотя на самом деле на его месте можно увидеть только котлован.

· Дом 58 был начат строительством в 2004 году, возведен до 12 этажа, после чего строительные работы были прекращены. 

С уважением,
Председатель инициативной группы

п/п


Юрков В.К.

15.09.2009г.
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