ПРОТОКОЛ

Технического совещания 

По вопросу организации /продолжения строительства 

жилых домов № 59 и 58, расположенных по адресу:

 Московская обл., г. Мытищи мкр. 36

10.01.2007г.                                                                             г. Москва

                                                                                                 офис ЗАО «Спецстройжилье-21 век»

На совещании присутствовали:

1. Инициативная группа от участников долевого строительства д.д. 59 и 58 в составе:

Юрков В.К.,  Рутштейн И.М.,  Цветков В.А., Свирелина Г.Ю.


2. От Инвестора:

Генеральный директор ЗАО «Спецстройжилье-21 век» Слюсарь С.Н.

Главный инженер ЗАО «Спецстройжилье-21 век» Джабраилов А.М.

Обсуждаемые вопросы:

1. О выполнении ЗАО «Спецстройжилье-21 век» обязательств, предусмотренных протоколом собрания дольщиков от 02.12.2006г. 

1.1. О готовности проектной документации и получении разрешения на строительство.

1.2. О передаче в Администрацию Мытищинского р-на финансовых документов по затратам на строительство домов 59 и 58.

1.3. О представлении дольщикам информации о предполагаемых доплатах по договорам долевого участия.

1.4. О представлении дольщикам списков участников долевого строительства домов 59 и 58.

2. О рассмотрении вопроса о продолжении строительства домов 59 и 58 в Мытищинской городской прокуратуре и в Администрации Мытищинского района.

3. Разное.

Принятые решения

1.1. Участниками совещания приняты к сведению следующие контрольные сроки выполнения подготовительных работ по строительству домов 59 и 58, представленные Генеральным директором ЗАО «Спецстройжилье-21 век» Слюсарем С.Н.:

· Согласование проекта застройки квартала в микрорайоне 36 в Мытищинских инстанциях (включая сети) – конец февраля 2007 г.

· Согласование проекта застройки квартала в ГлавАПУ – середина марта 2007г.

· Подача документов на экспертизу – середина марта 2007г. с ожиданием получения разрешения на строительство – середина апреля 2007г.

· Гарантируется начало выполнения строительных работ на объекте – середина апреля 2007г.

1.2. Финансовые документы по затратам на строительство домов 59 и 58 в Администрацию Мытищинского района не передавались.

1.3. Информация о предполагаемых доплатах по договорам долевого участия будет представлена дольщикам не позднее 30 января 2007г.

1.4. Списки участников долевого строительства домов 58 и 59 были представлены ЗАО «Спецстройжилье-21 век» в Администрацию Мытищинского района 20 декабря 2006г.

1.5. Списки, обозначенные в пункте 1.4., будут представлены инициативной группе не позднее 17 января 2007г.

 2. В Администрацию Мытищинского района будет представлен бизнес-план по перспективе реализации инвестконтракта №117Д к концу января 2007г.

2.1. В Администрацию Мытищинского района будет передано письмо ЗАО «Спецстройжилье-21 век» с просьбой осуществить доотвод земли, недостающей для выполнения строительства домов 59 и 58.

2.2. В Прокуратуру Мытищинского района предоставляются все текущие документы по фактам запроса.

Подписи участников совещания:

Юрков В.К.                                            п/п

Рутштейн И.М.                                      п/п

Цветков В.А.                                          п/п

Свирелина Г.Ю.                                    п/п

Ген. директор ЗАО «Спецстройжилье-21 век» Слюсарь С.Н.          п/п

Гл. инженер ЗАО «Спецстройжилье-21 век» Джабраилов А.М.

